

Zeitplan Baugebiet "In de Brinke"

	Dez 19	Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22
Vermarktung:																													
Festsetzung Verkaufspreise																													
Vermarktung																													
Externe Erschließung:																													
Kanal Milter Straße																													
Linksabbiegespur Stadtstraße Nord																													
Kanal Kreisverkehr																													
Regenrückhaltebecken																													
Interne Erschließung:																													
Abschnitt 1 Südwest																													
Abschnitt 2 Südost																													
Abschnitte 3-5 Nord																													
Restarbeiten																													